

BÁO CÁO

Kết quả ra quân xây dựng nông thôn mới các thôn tuần 45 Nhiệm vụ trọng tâm tuần 46

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TUẦN 45

1. Kết quả chung:

- Xây 370m bồn hàng rào xanh;
- Kè 370m bờ mương;
- Chính trang 3 vườn hộ;
- Làm 382m mặt bằng xây mương, rãnh thoát nước;
- Làm 54m mặt bằng xây bồn hàng rào xanh;
- Nạo vét 350m kênh mương nội đồng;
- Đắp lè 400m kênh mương nội đồng;
- Đắp lè 500m đường giao thông nội đồng;
- Trồng dặm 50m hàng rào xanh;
- Trồng mới 29m hàng rào xanh;
- Xây 01 Nhà vệ sinh tự hoại;
- Nghiệm thu 4 vườn mẫu;
- Vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh....

2. Kết quả cụ thể:

2.1. Thôn Trung Tiến

Vệ sinh môi trường.

2.2. Thôn Hòa Bình

- Chuẩn bị vật liệu làm mái che;
- Chính trang vườn anh Thành (Đổ đất).

2.3. Thôn Ba Giang

- Trồng mới 29m hàng rào xanh tuyến anh Hồng – anh Mạnh;
- Làm mặt bằng 54m chuẩn bị xây bồn hàng rào xanh và đổ bê tông lè tuyến anh Lưu;

- Chính trang vườn ông Khiêm;

- Rà soát việc thực hiện 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của các hộ gia đình;

- Xây dựng hồ sơ hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đón đoàn kiểm tra Văn phòng NTM huyện vào ngày 16/11/2021 (Hiện nay các tiêu chí đã xây dựng xong còn danh sách tham gia bảo hiểm y tế đang chờ công chức Văn hóa – Xã hội tổng hợp).

2.4. Thôn Bùi Xá

Vệ sinh môi trường.

2.5. Thôn Thống Nhất

- Cắt tỉa hàng rào xanh tuyến từ bà Quý – ông Đoàn;
- Tổ chức nạo vét 350m kênh mương nội đồng từ kênh T5 – ngõ anh Dũng.

2.6. Thôn Trầm

- Vận động 3 hộ gia đình thực hiện các nội dung xây dựng vườn mẫu để đón đoàn kiểm tra của xã;
- Vận động các hộ gia đình tự chỉnh trang vườn hộ;
- Làm 50m mặt bằng chuẩn bị xây mương thoát nước từ tuyến đường 23 – Nhà văn hóa thôn.

2.7. Thôn Trử

- Đắp lè 400m kênh mương nội đồng;
- Vận động 01 hộ gia đình thực hiện các nội dung xây dựng vườn mẫu để đón đoàn kiểm tra của xã.

2.8. Thôn Lộc Thọ

Vệ sinh môi trường.

2.9. Thôn Long Minh

Xây kè bờ mương và bồn hàng rào xanh 370m.

2.10. Thôn Vĩnh Mới

Làm mặt bằng 332m chuẩn bị xây mương, rãnh thoát nước, cụ thể 124m từ vườn ông Ngô- Hồ Đăng Tài, 76m Trọng Lộc - Phan Tường, 132m ngõ bà Xuân - Đặng Tình.

2.11. Thôn Phúc

- Xây nhà vệ sinh tự hoại Nguyễn Huy Hoàng;
- Vệ sinh môi trường.

2.12. Thôn Hưng Giang

Vệ sinh môi trường

2.13. Thôn Tân Long

- Chỉnh trang 01 vườn hộ Võ Tá Hồng;
- Cắt tỉa hàng rào xanh các tuyến;
- Trồng dăm 50m hàng rào xanh tuyến ông Hồng.

2.14. Thôn Tùng Lang

Vệ sinh môi trường.

2.15. Thôn Việt Yên

Vệ sinh môi trường

2.16. Thôn Trung Trinh

Đắp 500m lè đường giao thông nội đồng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN 46

1. Nhiệm vụ chung:

- Làm 01 mái che;
- Làm 01 khu vực tắm chân;
- Tu sửa 01 sân vận động;
- Xây 04 cống nội thôn;
- Chỉnh trang 8 vườn hộ;
- Đổ 418m bê tông đường giao thông nội đồng;
- Xây 54m bồn hàng rào xanh;

- Đổ 54m bê tông lè;
- Xây 314m rãnh thoát nước;
- Nạo vét 800m kênh mương nội đồng;
- Trồng dăm 910m hàng rào xanh;
- Trồng mới 424m hàng rào xanh;
- Đúc 220m nắp đậy;
- Đôn đốc 4 hộ gia đình tiếp tục xây dựng vườn mẫu: Làm cỏ, go ghép vật liệu, nạo vét rãnh thoát nước, lắp đặt bể bioga, trồng bổ sung cây ăn quả, cắt cành cây, bổ sung lối đi nội vườn, vệ sinh khu vực chăn nuôi, phá cây tạp, mở lối đi riêng đối với khu vực chăn nuôi....

2. Nhiệm vụ cụ thể, thứ 7, ngày 06/11/2021

2.1. Thôn Trung Tiến

Vệ sinh khu vực Nhà văn hóa thôn.

2.2. Thôn Hòa Bình

- Làm mái che phía sau nhà văn hóa thôn;
- Trồng dăm 200m hàng rào xanh tuyến chị Hà.

2.3. Thôn Ba Giang

- Xây 54m bồn hàng rào xanh và đổ bê tông lè tuyến anh Lưu;
- Tiếp tục rà soát việc thực hiện 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của các hộ gia đình.

2.4. Thôn Bùi Xá

Đổ bê tông đường nội đồng 418m tuyến đường Nghĩa trang.

2.5. Thôn Thống Nhất

Nạo vét 800m kênh mương nội đồng từ trạm bơm Am – Muong Tràn.

2.6. Thôn Trầm

Làm tấm chắn khu vực Đập Trầm.

2.7. Thôn Trữ

- Cắt tỉa hàng rào xanh các tuyến;
- Làm cỏ khu vực Nhà văn hóa thôn.

2.8. Thôn Lộc Thọ

Cắt tỉa hàng rào xanh các tuyến.

2.9. Thôn Long Minh

Vệ sinh môi trường.

2.10. Thôn Vĩnh Mới

Xây 76m rãnh thoát nước tuyến Trọng Lộc – Phan Tường.

2.11. Thôn Phúc

Cắt tỉa, trồng dăm 200m hàng rào xanh tuyến từ nhà thờ họ Đặng – ông Tùng; chị Minh – anh Phú;

2.12. Thôn Hưng Giang

Trồng dăm 200m hàng rào xanh tuyến ông Tác – Lê Tình 150m, Lê Chính – Thân Sơn 50m;

2.13. Thôn Tân Long

- Vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh;
- Trồng dăm hàng rào xanh tuyến chợ.

2.14. Thôn Tùng Lang

Đúc nắp đậy 120m tuyến Nhà văn hóa thôn.

2.15. Thôn Việt Yên

Xây rãnh thoát nước tuyến ông Đăng 30m, xây 4 công nội thôn.

2.16. Thôn Trung Trinh

Nạo vét rãnh thoát nước các tuyến bà Tứ, anh Hà, anh Đông chuẩn bị đúc nắp đậy.

2.17. Công đoàn xã

Hỗ trợ thôn Ba Giang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Nhiệm vụ cụ thể: Thứ 4, ngày 10/11/2021:

3.1. Thôn Trung Tiến: Chỉnh trang 01 vườn hộ Phạm Doãn Dũng.

3.2. Thôn Hòa Bình: Chỉnh trang 01 vườn hộ Anh Long.

3.3. Thôn Ba Giang:

- Chỉnh trang 02 vườn hộ bà Nga, bà Lan;

- Múc và xây 87m mương thoát nước tại xứ đồng bà Khiêm;

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của các hộ gia đình.

3.4. Thôn Bùi Xá: Chỉnh trang 01 vườn hộ Phan Duy Tiến (San đất).

3.5. Thôn Thống Nhất: Trồng mới 110m hàng rào xanh, cụ thể ngõ anh Cử 80m, nhà thờ họ Nguyễn Đăng 30m.

3.6. Thôn Trầm: Xây mương thoát nước 50m từ Đường 23- Nhà văn hóa thôn.

3.7. Thôn Trứa: Vận động các hộ dân sản xuất cây vụ đông xứ đồng Cơn Trấu.

3.8. Thôn Lộc Thọ: Vận động các hộ tự chỉnh trang vườn hộ.

3.9. Thôn Long Minh: Đổ đất trồng mới 370m hàng rào xanh.

3.10. Thôn Vĩnh Mới: Xây rãnh thoát nước 124m từ vườn ông Ngô- Hồ Đăng Tài.

3.11. Thôn Phúc: Vệ sinh môi trường.

3.12. Thôn Hưng Giang: Chỉnh trang 02 vườn hộ: Phan Văn Thiết, Lê Đình Phúc

3.13. Thôn Tân Long: Chỉnh trang 01 vườn hộ Nguyễn Việt Văn.

3.14. Thôn Tùng Lang: Vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh.

3.15. Thôn Việt Yên: Trồng dặm 200m hàng rào xanh tuyến HIRDP.

3.16. Thôn Trung Trinh: Đúc nắp đậy 100m.

3.17. Công đoàn xã

Hỗ trợ thôn Ba Giang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là báo cáo kết quả ra quân xây dựng nông thôn mới tuần 45, nhiệm vụ trọng tâm tháng 46./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Đoàn công tác;
- Cán bộ, công chức, NHĐKCT;
- Các đơn vị thôn;
- Lưu: VT, NTM.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hương

